


«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан –
министр спорта Республики Башкортостан


Р.Т.Хабиров

« ____ » _____ 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе.


О.А.Машковцев

« ____ » _____ 2026 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
подготовки проведения Фестиваля Приволжского федерального округа
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» в 2026 году

№ п/п	Содержание организационных мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	Подготовка совместно с Оргкомитетом проекта Положения о Фестивале и представление его для согласования и утверждения в АППП РФ в ПФО	до 1 марта	Республика Башкортостан	
2.	Согласование Положения о Фестивале	до 5 марта	Республика Башкортостан	
3.	Утверждение Положения о Фестивале	до 5 марта	АППП	
4.	Направление в адрес ГФИ по регионам ПФО: - Положения о проведении Фестиваля, - информации об особенностях проведения Фестиваля в текущем году, - контактов Оргкомитета Республики Башкортостан; и запроса информации: - об ответственных в регионах за проведение региональных отборочных мероприятий Фестиваля (к 20 марта 2026 г.);	3 марта	АППП	

№ п/п	Содержание организационных мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
	- о планируемых датах и местах проведения региональных этапов Фестиваля (к 20 марта 2026 г.); - о проведении региональных этапов Фестиваля (включая охват (с разбивкой по конкурсным направлениям), финансовые затраты, информацию о победителях по конкурсным направлениям Фестиваля, составах делегаций, направляемых на окружной этап Фестиваля) (к 20 августа 2025 г.); - о предоставлении данных транспортной логистики делегаций (к 27 августа 2025 г.)			
5.	Формирование Оргкомитета в регионе, ответственном за проведение окружного этапа Фестиваля	20 марта	Республика Башкортостан	
6.	Предоставление регионами информации о назначении ответственного координатора за проведение мероприятий и ответственных по отдельным направлениям Фестиваля, планируемых датах и местах проведения первого этапа Фестиваля	20 марта	Регионы округа	
7.	Обобщение информации об ответственных в регионах за направления Фестиваля, о датах и местах проведения регионального этапа, создание/обновление телеграм-канала	25 марта	АППП	
8.	Формирование и утверждение сметы окружного этапа Фестиваля, в т.ч в части финансирования Фондом гражданского общества	30 апреля	Республика Башкортостан АППП	
9.	Разработка и согласование брендбука, пресс-воллов, мерчей, наградной продукции, ценных подарков, макетов грамот и сертификатов, мест проведения мероприятий Фестиваля, мест проживания региональных делегаций, меню	01 июня	Республика Башкортостан	
10.	Проведение конкурентных процедур для организации и проведения мероприятий Фестиваля	июнь-сентябрь	Республика Башкортостан	
11.	Формирование составов жюри по конкурсным направлениям Фестиваля	1 августа	Республика Башкортостан	

№ п/п	Содержание организационных мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
12.	Разработка Оргкомитетом проекта программы Фестиваля (включая культурную и экскурсионную программы) и направление проекта программы Фестиваля на согласование в АППП РФ в ПФО	12 августа	Республика Башкортостан	
13.	Проведение в регионах округа регионального этапа Фестиваля	до 14 августа	Регионы округа	
14.	Согласование и утверждение Программы Фестиваля	22 августа	АППП	
15.	Предоставление регионами информации о результатах регионального этапа, включая охват (с разбивкой по конкурсным направлениям), финансовые затраты, информацию о победителях по конкурсным направлениям Фестиваля,, составе региональной сборной команды	20 августа	Регионы округа	
16.	Обобщение и анализ информации о результатах регионального этапа включая охват (с разбивкой по конкурсным направлениям), финансовые затраты, информацию о победителях по конкурсным направлениям Фестиваля, составе региональной сборной команды	28 августа	АППП	
17.	Предоставление регионами информации о транспортной логистике делегаций, направляемых на окружной этап Фестиваля	27 августа	Регионы округа	
18.	Обобщение и анализ данных о транспортной логистике делегаций, направляемых на окружной этап Фестиваля	03 сентября	Республика Башкортостан	
19.	Подготовка проектов сценариев торжественных церемоний открытия и закрытия Фестиваля	03 сентября	Республика Башкортостан	
20.	Подготовка итогового пакета материалов по организации Фестиваля: - общая программа мероприятия (на все дни); - сценарный план открытия Фестиваля; - сценарный план закрытия Фестиваля; - план медиа-сопровождения мероприятий Фестиваля; - планы проведения мероприятий по каждому из конкурсных направлений Фестиваля; - перечень ответственных лиц за организацию отдельных	09 сентября	Республика Башкортостан	

№ п/п	Содержание организационных мероприятий	Срок выполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
	направлений Фестиваля и медиа-сопровождение, их контактные данные (мобильные телефоны); - смета расходов на организацию мероприятия; - культурная программа для участников Фестиваля; - информация о логистике прибытия/убытия участников, их расселении; - состав(ы) жюри, список судей спортивных мероприятий, - регламенты проведения спортивных мероприятий.			
21.	Проведение мероприятий окружного этапа Фестиваля	16-18 сентября	Республика Башкортостан	
22.	Подготовка итогового доклада полномочному представителю о проведении Фестиваля и предложений о внесении изменений при организации мероприятий общественного проекта в следующем году	22 сентября	АППП	
23.	Подготовка регионом – организатором предложений по проведению Фестиваля в следующем году	20 октября	Республика Башкортостан	